



แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เป็นกระบวนการการติดตามผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งทางราชการจะมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและทราบผลการติดตาม ซึ่งในหนังสือฉบับนี้จะประกอบไปด้วย โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานและผลการติดตามและประเมินผลว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมากน้อยเพียงใด

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือฉบับนี้ ในการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา	๑๔
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๘
แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของ อปท.	๑๙
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงาน ของ อปท.	๒๐
แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	๒๒
สรุปผลในการปฏิบัติงานของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๔๒
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๔๓
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา	๔๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินการติดตามและการประเมินผลถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ล่ง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน(cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่าย

สูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติ การดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นาไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมตั้งนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาจากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดว่าผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต. รอบเมือง เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.รอบเมือง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.รอบเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ

ประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดคุณค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้ จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานทางการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม กฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผน พัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงิน อุดหนุน

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้ง งบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณราย จ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้ง วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า

ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ และ ความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ ในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่าง สุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาหลง ให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด ประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้

จะถูกค้นพบ

เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙


ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๔) หรือแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ “(๓) กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทาง ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (processevaluation) มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑.๑ กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

๕.๑.๓ ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

- ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

โดยมุ่งให้เกิดความเป็นธรรม ความชอบธรรม ความเสมอภาคของบุคคลในสังคม สิทธิเสรีภาพความยุติธรรมตามระบบ กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติด ปลอดภัยพินัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

- ด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์กรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

- ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

- ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์จัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

- ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรครัดต่อโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

๕.๑.๖ ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

๕.๑.๗ ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของ อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ

๕.๑.๘ การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (processevaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจาก อบต.บางส่วนติดเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

๕.๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๕.๒.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

➤ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา

➤ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

๖.๑.๑ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

๖.๑.๒ ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

๖.๓.๓ ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๖.๓.๔ เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

๖.๓.๕ กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

๖.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

๖.๒.๑ การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

๖.๒.๒ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่การเบิกจ่าย และสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) รวมทั้งข้อมูลจากระบบบัญชี (E-Laas)

๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท. ดังนี้

๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๗.๒ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๘.๑ ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๘.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘.๓ ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๘.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๘.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๘.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๘.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๘.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๙. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) นายวุฒิเดช ยิ่งกำแหง	สมาชิกสภา อบต.	ประธานกรรมการ
๒) นางวิไลวรรณ อารรณ์	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
๓) นายกิตติศักดิ์ จันทร์ทอง	สมาชิกสภา อบต.	กรรมการ
๔) นายฉัตรชัย นवलนุกูล	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕) นางพรรณรัตน์ อุตระมาตย์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖) ตัวแทน รพสต.บ้านแก่นทราย	ผู้แทนส่วนราชการกรรมการ	กรรมการ
๗) ตัวแทนเกษตรประจำตำบลรอบเมือง	ผู้แทนส่วนราชการกรรมการ	กรรมการ
๘) นายสนิท สุ่มมาตย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙) นายกรสิทธิ์ อรรคคำ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐) หัวหน้าสำนักปลัด		กรรมการ
๑๑) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		กรรมการ
๑๒) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		กรรมการ
๑๓) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน		เลขานุการ/กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทรายโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามคำสั่งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เลขที่ ๑๙๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

อนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| ๑) นางกิตติมา แก้วกิตติ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒) นายพิชพล ชินเพ็ง | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ | อนุกรรมการ |
| ๓) นายทรงวุฒิ จังพานิชกุล | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง | อนุกรรมการ |
| ๔) นายพิณ แป้นสุชา | หัวหน้าฝ่ายการเงิน | อนุกรรมการ |
| ๕) นางณัฐริกา ภาคฤทธิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เลขานุการ/อนุกรรมการ |

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

“ตำบลรอบเมืองน่าอยู่ เพื่อองฟูวัฒนธรรม เลิศล้ำแหล่งท่องเที่ยว กลมเกลียวสามัคคี
ประชาชนสุขภาพดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

๑. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. จัดให้มีสาธารณูปโภคทั่วคร้วเรือน
๓. พัฒนาระบบระบายน้ำ
๔. พัฒนาสิ่งแวดล้อม/พัฒนาแหล่งพักผ่อน
๕. จัดการศึกษาระบบปฐมวัยให้มีคุณภาพ
๖. ส่งเสริมการศึกษาระดับปฐมวัยและมัธยมศึกษา
๗. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต
๘. ส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพ
๙. ปรับปรุงผู้ให้บริการด้านสุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถและคุณภาพการให้บริการ
๑๐. ควบคุมและส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของคนในท้องถิ่น
๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบ
๑๒. ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ให้ดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
๑๓. ส่งเสริมและรักษาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑๔. ส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๕. ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ อบต.รอบเมือง

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

๑. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๒. ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และห่างไกลยาเสพติด
๓. ประชาชนมีสาธารณูปโภค พื้นฐานอย่างพอเพียงในการดำรงชีพ
๔. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๕. สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีไม่มีเหตุรำคาญรบกวน
๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
๗. ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป
๘. ประชาชนมีงานทำ แรงงานมีฝีมือในการทำงาน
๙. มีการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต
๑๐. ประชาชนมีจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขภัยร่วมกัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการธรรมชาติ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ ก่อนนายองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้น ดิฉันในฐานะนายองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จึงขอแถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดังนี้

นโยบายการบริหารการพัฒนาได้กำหนดโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนคำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง สะพาน และถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรสู่ชุมชน ช่อมสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์

๑.๓ จัดหาและปรับปรุงน้ำเพื่อการผลิตประปาชุมชน ขุดเจาะบ่อบาดาลในไร่นา พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ฟรี และก่อสร้างระบบสำรองน้ำใต้ดิน

๑.๔ จัดหาน้ำในตำบลโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อการเกษตร

๑.๕ จัดหาแสงส่องสว่างในชุมชน โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

๑.๖ แก้ไขน้ำท่วมเชิงบูรณาการโดยประสานงาน พร้อมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และจังหวัดในการจัดทำทอระบายน้ำ รางระบายน้ำ

๑.๗ สนับสนุนการวางผังเมืองและการจัดทำผังเมืองรวม เพื่อพัฒนาเมืองและชุมชน

๑.๘ จัดหาเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ และการพัฒนาการประกอบอาชีพ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์

๑.๙ พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๒. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ เพิ่มสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว (ปอดสะอาด) สร้างสุขภาวะทั้งกายและใจ การออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการให้ประชาชนในตำบลรอบเมือง

๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาคนทั้งด้านความรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม การรู้เท่าทันสื่อในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางสังคมเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคม

๒.๓ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใกล้เคียง

๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสา และองค์กรต่างๆ อาทิ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม อปพร. ตำรวจอาสา กลุ่มเยาวชน และอื่นๆ

๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อสุขภาพของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนตำบลรอบเมือง

๒.๖ สนับสนุนการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ สนับสนุนกิจกรรมองค์กร ภาคประชาชน สังคม และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ ส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ และการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน

๓.๒ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเป็นรายได้ที่ยั่งยืน

๓.๓ จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในครอบครัว การประกอบอาชีพการเกษตรกรรมและประมง

๓.๔ ส่งเสริมให้มีระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่างๆ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการจัดการจัดหาเครื่องมือทางการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่

๔. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตตำบลรอบเมือง

๔.๒ ส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการและการรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๓ เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก และห่วงแหน ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชนให้กับประชาชน

๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองทุนขยะ สะสมเงินทองคุ้มครองสุขภาพ เพื่อลดปัญหาขยะจากต้นทาง สร้างรายได้ให้กับชุมชน

๔.๕ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ไปโอแก๊สฯ ทั้งในครัวเรือน และชุมชนในการประกอบอาชีพ

๕. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพเทียบเท่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเมืองโดยขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

๕.๒ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งสร้างวัฒนธรรมอันดีในชุมชนร่วมกันในพื้นที่

๕.๓ ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคของสังคมข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีการสื่อสาร พัฒนาองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรม ให้กับเยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

๕.๔ อนุรักษ์ คัมภีร์ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสถาบันหลักในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ชุมชนและประชาชน ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมและการปฏิบัติทางศาสนาทุกศาสนา

๖. นโยบายด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

๖.๑ รณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคี

๖.๒ ปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๓ สนับสนุนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน

๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการพัฒนาภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จะบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลรอบเมือง จะมุ่งมั่นทุ่มเท ทั้งสติปัญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้การบริหารการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่ข้าพเจ้าได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองต่อไป

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบ ๑- ๓
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการทำงาน แบบบันทึกข้อมูล และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล แบบ ๑ - ๓ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ ๑ การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของตำบลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาตำบล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาตำบลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาตำบลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตำบล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์	✓	

การวัดและการนำเสนอผล

- ความถี่ในการวัด : หลังจาก อปท.จัดทำแผนเสร็จและประกาศใช้
- เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ไม่มี การดำเนินการนั้น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๒ ผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๒.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒๕๖๒		ปีที่ ๒๕๖๓		ปีที่ ๒๕๖๔		ปีที่ ๒๕๖๕		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยท.๑	๘๑	๕๑,๖๐๐,๐๐๐	๘๑	๕๑,๖๐๐,๐๐๐	๒๓๖	๑๑๗,๖๕๐,๐๐๐	๒๓๖	๑๑๗,๖๕๐,๐๐๐	๒๓๖	๑๑๗,๖๕๐,๐๐๐	๘๗๐	๔๕๖,๑๕๐,๐๐๐
Pm.๒	๕๒	๕,๙๗๗,๔๐๐	๕๒	๕,๙๗๗,๔๐๐	๕๓	๖,๑๗๗,๔๐๐	๕๓	๖,๑๗๗,๔๐๐	๕๓	๖,๑๗๗,๔๐๐	๒๖๓	๓๐,๔๘๗,๐๐๐
ยท.๓	๒๗	๑๓,๓๓๒,๐๐๐	๒๘	๑๓,๔๘๒,๐๐๐	๓๑	๑๕,๔๘๒,๐๐๐	๓๑	๑๕,๔๘๒,๐๐๐	๓๑	๑๕,๔๘๒,๐๐๐	๑๔๘	๗๓,๒๖๐,๐๐๐
ยท.๔	๖๐	๑๑,๓๓๔,๐๒๐	๖๐	๑๑,๓๓๔,๐๒๐	๖๐	๑๑,๓๓๔,๐๒๐	๖๐	๑๑,๓๓๔,๐๒๐	๖๐	๑๑,๓๓๔,๐๒๐	๓๐๐	๕๖,๖๗๐,๑๐๐
ยท.๕	๘	๓๘๐,๐๐๐	๘	๓๘๐,๐๐๐	๙	๕๓๐,๐๐๐	๙	๕๓๐,๐๐๐	๙	๕๓๐,๐๐๐	๔๓	๒,๓๕๐,๐๐๐
ยท.๖	๓๐	๓๓,๕๕๒,๐๐๐	๓๐	๓๓,๕๕๒,๐๐๐	๓๐	๓๓,๕๕๒,๐๐๐	๓๐	๓๓,๕๕๒,๐๐๐	๓๐	๓๓,๕๕๒,๐๐๐	๑๕๐	๑๖๗,๗๖๐,๐๐๐
รวม	๒๕๘	๑๑๖,๑๗๕,๔๒๐	๒๕๙	๑๑๖,๓๒๕,๔๒๐	๔๑๙	๑๘๘,๗๒๕,๔๒๐	๔๑๙	๑๘๘,๗๒๕,๔๒๐	๔๑๙	๑๘๘,๗๒๕,๔๒๐	๑,๗๗๔	๗๘๖,๖๗๗,๑๐๐

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาแผนยุทธศาสตร์มีการกระจายโครงการและงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างไรการกระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อปท.

ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ใด

๒.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒๕๖๒		ปีที่ ๒๕๖๓		ปีที่ ๒๕๖๔		ปีที่ ๒๕๖๕		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
ยท.๑	-	-	-	-	-	-	๒๖	๒๓,๕๐๙,๙๐๑	๑๗	๖,๖๑๕,๘๖๑	๔๓	๓๐,๑๒๕,๗๖๒
ยท.๒	-	-	-	-	-	-	๔	๕๐๒,๑๐๐	๖	๑,๒๓๙,๙๕๓	๑๐	๑,๗๔๒,๐๕๓
ยท.๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยท.๔	-	-	-	-	-	-	๓	๑,๐๗๙,๗๖๐	๖	๒,๖๗๕,๑๓๒	๙	๓,๗๕๔,๘๙๒
ยท.๕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยท.๖	-	-	-	-	-	-	๑๐	๒๒,๗๐๕,๔๐๙	๑๐	๒๓,๓๓๔,๘๖๗	๒๐	๔๖,๐๔๐,๒๗๖
รวม	-	-	-	-	-	-	๔๓	๔๗,๗๙๙,๑๗๐	๓๙	๓๓,๘๖๕,๘๑๓	๘๒	๘๑,๖๖๒,๙๘๓

เกณฑ์การพิจารณา : ๑. ทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานก่อนหน้าว่ามีโครงการที่เสร็จเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนฯ

๒. หากมีร้อยละของโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะทำให้เห็นว่า อปท. มีประสิทธิภาพในการ

ดำเนินงาน

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ แล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ มีการยกเลิก		โครงการที่มีการ เพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละของ โครงการ แล้วเสร็จ	จำนวน	ร้อยละของโครง การระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละของ โครงการไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑	๑๗	๔๓.๕๘	๕	๑๐๐	๒๑๔	๕๗.๐๗					๒๓๖	๕๖.๓๒
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒	๖	๑๕.๓๘			๔๗	๑๒.๕๓					๕๓	๑๒.๖๕
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓					๓๑	๘.๒๗					๓๑	๗.๔๐
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔	๖	๑๕.๓๘			๕๔	๑๔.๕					๖๐	๑๔.๓๒
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕					๙	๒.๕					๙	๒.๑๕
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖	๑๐	๒๕.๖๔			๒๐	๕.๔					๓๐	๗.๑๖
รวม	๓๙	๑๐๐	๕	๑๐๐	๓๗๕	๑๐๐					๔๑๙	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓๖	๑๗
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕๓	๖
๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว	๓๑	-
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖๐	๖
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์จัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	-
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข	๓๐	๑๐
รวม	๔๑๙	๓๙

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม			
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนปี ๒๕๖๕	จำนวนโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ ประจำปี ๒๕๖๕	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๒๓๖	๔๘	๑๗	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๕๓	๙	๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓๑	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๖๐	๑๗	๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๙	๑	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๓๐	๑๓	๑๐	
รวม	๔๑๙	๘๘	๓๙	
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๒๑.๐๐	๙.๓๐	

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เฉพาะจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕ กับโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐ โครงการที่ดำเนินการจริง คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๐ % องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนด แต่ก็ยังมีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถนำมาดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นจึงขอเสนอให้พิจารณาแผนงาน/โครงการตามที่ทำไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนที่ได้วางแนวทางการพัฒนาไว้

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนคสล.เดิมนำบ้านเลขที่ ๑๐๓ สิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนายหนูเขียน จอมคำสิงห์			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางจันทร์ สุดที่รตน์ สิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนายสนอง แสงคุณ			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๓	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายเดชา ภูคำธร สิ้นสุดโครงการที่บ้านนางจันทร์ ศรีบุบผา			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๔	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ดินนายทองมี นามรัก สิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนายพิภพ สกุลจุมจัง		✓		๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว)
๕	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายจำลอง บัวภา สิ้นสุดโครงการหน้าบ้านนางวงเดือน อุดรมาตย์			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๖	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นางวงเดือน ไกรยสวน สิ้นสุดโครงการที่นางนางเจียม รัตนพันธุ์		✓		๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๗	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้านนางพรทิพย์ เทียมทะนง สิ้นสุดโครงการที่บ้าน นางทองแพง บุญวิเศษ			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว)
๘	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นโครงการจากข้างบ้านนางดวงจันทร์ บุญวิเศษ สิ้นสุดโครงการที่ บ้านนางสาวบัญญัติ เขตเจริญ			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๙	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นโครงการจากข้างบ้านนายบุญมี เวียงนนท์ สิ้นสุดโครงการที่ บ้านนายไพบุลย์ สุ่มมาตย์	✓			๕๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๘๖๑	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๑๐	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นโครงการจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ สิ้นสุดโครงการที่ บ้านนางอุไรวรรณ บุระผากา บ้านเลขที่ ๒๕๒ หมู่ที่ ๖	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๑๑	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นโครงการจากที่นายผดุง ขำสุทัศน์ สิ้นสุดโครงการที่ดินนาง ลำพูน บุตรไสย	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๑๒	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นโครงการจากถนน คสล.เดิมที่นายทองพูน รักเลิศ สิ้นสุด โครงการที่นางกาญจนา			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑๓	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นโครงการจากที่ดินนางเพ็ญ แสงเจริญ สิ้นสุดโครงการที่ บ้านเลขที่ ๒๔๙ ด้านทิศตะวันออก	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๑๔	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สิ้นสุดโครงการที่บ้านสวนศรีฤาชา บ้านเลขที่ ๒๐๘ หมู่ที่ ๑๐			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๑๕	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้นโครงการจากทางไปห้วยรากไถ สิ้นสุดโครงการตามระยะทางยาว			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑๖	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จุดเริ่มต้นโครงการจากข้างบ้านนายสุรชัย พรหมจันทร์ สิ้นสุดโครงการที่บ้านนายสุนทร ปีกกลาง			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๑๗	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ จุดเริ่มต้นโครงการจากโรงน้ำแข็งสแควร์ไอซ์ สิ้นสุดโครงการที่นางางจินดารัตน์ โชคชัยอนันต์			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๑๘	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนคสล.เดิม หน้าบ้านนายอุทัย ไข่ม่าจ่าย สิ้นสุดโครงการที่ตามระยะทางยาว			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๑๙	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ จุดเริ่มต้นโครงการจาก บ้านนายเฉลิม สังฆะมณี สิ้นสุดโครงการที่นางางสุภาพร ศรีรอด		✓		๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว)
๒๐	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ จุดเริ่มต้นโครงการ จากหลังโรงแรมแสนรักรีสอร์ท สิ้นสุดโครงการที่นางางน้ำทิพย์ โคตรหลักธรรม	✓			๕๐๐,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒๑	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางสาวพันธิภา แก้วนาเหนือ สิ้นสุดโครงการที่นางางกัญยารัตน์ แก้วนาเหนือ			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๒๒	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางปลายมาศ จำปาวลัย บ้านเลขที่ ๔๒ สิ้นสุดโครงการที่บ้านเลขที่ ๓๔๗ บ้านนายไตรภพ นามไพร		✓		๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว)
๒๓	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการจากถนน คสล.เดิมตรงข้ามที่นายนาย สุวรรณ ชาสูงเนิน สิ้นสุดโครงการที่สวนมุลมังฟาร์ม	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒๔	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการจากถนน คสล.เดิมบ้านนางดวงจันทร์ จันทร์วิภาค สิ้นสุดโครงการที่บ้านนายอำนาจ แสนศักดิ์ ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการจากข้างบ้านนางดวงจันทร์ จันทร์วิภาค สิ้นสุดโครงการที่บ้านนางหนูจันทร์ ศรีระกิจ			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒๕	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายอัครเดช ทวีคุณ สิ้นสุดโครงการข้างศูนย์การค้าประตุน้ำ			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๒๖	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายสุไชย อุดมทรัพย์ สิ้นสุดโครงการที่ บ้านพันตรีราม อุดมทรัพย์			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒๗	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านศรอนงค์ บ้านเลขที่ ๕๕๕ สิ้นสุดโครงการ ที่บ้านเลขที่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๒๐		✓		๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว)
๒๘	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านเลขที่ ๓๓๕ สิ้นสุดโครงการที่เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมหน้าบ้านเลขที่ ๒๔๔			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการข้างหอพัก D๔๘๖ สิ้นสุดโครงการข้างบ้านเลขที่ ๔๕๑ หมู่ที่ ๕			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๓๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ ๑๗ จุดเริ่มต้นโครงการที่นางางราตรี นิลผาย สิ้นสุดโครงการที่นา นายไพรัตน์ พันธุ์แสง			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๓๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ ๑๗ จุดเริ่มต้นโครงการที่ข้างบ้านนายศิรินทร ศรีทอง สิ้นสุดโครงการ ที่บ้านนายโสภณ พิศักดิ์			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๓๒	ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายใน หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการจากสี่แยกบ้านนายดุสิต หล้ากำ บ้านเลขที่ ๑๘๓ ถึงบ้านนางแจ้ว ศรีทอง บ้านเลขที่ ๔๐	✓			๕๐๐,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๓๓	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายใน หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ ๓๘๐	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๓๔	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายใน หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นโครงการจากโรงเรียนบ้านรอบเมือง สิ้นสุดโครงการที่สาม แยกทางเข้าวัดบ้านรอบเมือง	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๓๕	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายใน หมู่ที่ ๔ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายนิยม ศรีแก้ว สิ้นสุด โครงการบ้านพรเลิศ ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนายบุญบันดาล สิ้นสุดโครงการ ที่ดินนายหอม สาศิริ	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๓๖	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายใน หมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการจากหอพักชายนวคุณ หมู่ที่ ๒ จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านนายสุภาพ พุทธระปัญญา		✓		๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว)
๓๗	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายใน หมู่ที่ ๑๗ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการจากหอพักนันทิยา สิ้นสุดโครงการที่บ้าน นายจันทร์ บุญวิเศษ บ้านเลขที่ ๒๒ ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านนางเรียง แสนกุล บ้านเลขที่ ๑๔/๑ สิ้นสุดโครงการที่บ้านนางเข็มเพชร นิลผาย บ้านเลขที่ ๙๖	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๓๘	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายใน หมู่ที่ ๑๙ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนบายพาสเลี่ยงเมืองหมายเลข ๒๓ สิ้นสุดโครงการที่บ้านเลขที่ ๑๔ ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการจากบ้านเลขที่ ๑๔ จุดสิ้นสุดโครงการที่บ้านเลขที่ ๑๗	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๓๙	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายใน หมู่ที่ ๑๙ จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนายกรสิทธิ์ อรรคคำ สิ้นสุดโครงการที่บ้านนายวิทยา โคตรยันต์	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๔๐	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายใน หมู่ที่ ๑๙ แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการจากร้านสุรศักดิ์การยาง สิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ ๔๓๕ ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการจากบริษัทจีเอสเซอร์วิสซัพพลาย สิ้นสุดโครงการที่บ้านเลขที่ ๑๘๙	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๔๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนสายภายใน หมู่ที่ ๑๙ จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนลาดยางเดิมหลังบ้านนายนิพล อ่อนประทุม สิ้นสุดโครงการที่นางางดวง ไชยชนะ	✓			๕๐๐,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๔๒	ก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรังผิวทางลูกรังสายทางถนนภายใน หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นโครงการที่นายสมพงษ์ ผลินยศสิ้นสุดโครงการที่นา นางหนู ศรีโคตา	✓			๕๐๐,๐๐๐	๑๘๘,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๔๓	ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
รวม ๔๓ โครงการ					๒๑,๕๐๐,๐๐๐	๖,๖๑๕,๘๖๑	

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา							
๑	อุดหนุนโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๔			✓	๑๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๙			✓	๑๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๓	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๕	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๔	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕			✓	๑๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๕	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๙			✓	๒๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
รวม ๕ โครงการ					๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	✓			๕๐๐,๐๐๐	๗๔๑,๔๕๓	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒	โครงการจัดประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น			✓	๑๕,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๓	เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	✓			๑๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (ไม่ใช้งบประมาณ)
๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.รอบเมือง			✓	๕๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๕	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน/เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล			✓	๒๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่	✓			๓๐๐,๐๐๐	๖๑,๕๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๗	ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์			✓	๕๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๘	อบต.รอบเมืองใสสะอาด			✓	๑๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๙	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
รวม ๙ โครงการ					๑,๗๐๕,๐๐๐	๘๒๒,๙๕๓	

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน			✓	๕๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน			✓	๕๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
รวม ๒ โครงการ					๑๐๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
๑	โครงการจัดงานวัน อปพร.			✓	๒๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๓	โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด				๖๕,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๔	อุดหนุนศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
รวม ๔ โครงการ					๕๓๕,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
๔.๑ แผนงานการศึกษา							
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก			✓	๓๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพครู			✓	๑๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓			๘๕๐,๐๐๐	๕๔๔,๖๘๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๔	ฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๕๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๕	อาหารกลางวัน ร.ร.สังกัด สพฐ. ในเขต อบต.รอบเมือง /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง	✓			๘๐๐,๐๐๐	๔๑๑,๙๓๖	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๖	นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้			✓	๒๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
รวม ๖ โครงการ					๑,๗๕๐,๐๐๐	๙๕๖,๖๑๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
๔.๑ แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๒๙,๕๑๖	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒	ค่าก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง	✓			๑๐๐,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๓	ค่าก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง	✓			๕๐๐,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๔	โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
รวม ๔ โครงการ					๒,๑๐๐,๐๐๐	๑,๗๑๘,๕๑๖	

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามแผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๔.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ							
๑	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด			✓	๒๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒	แข่งขันกีฬาฟุตบอล			✓	๒๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๓	การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ			✓	๑๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๔	แข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓	๒๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
รวม ๔ โครงการ					๗๐,๐๐๐		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๔.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
๑	ประเพณีวันสงกรานต์วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ			✓	๒๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒	ส่งเสริมประเพณีบุญผะเหวดประจำของจังหวัดร้อยเอ็ด			✓	๑๕,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๓	อบรมคุณธรรม จริยธรรม			✓	๑๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๔	อบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน			✓	๑๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๕	อุดหนุนโครงการสมานน้ำคั้นเพียงเส็งประทีป จังหวัดร้อยเอ็ด			✓	๑๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด			✓	๕,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
รวม ๖ โครงการ					๗๐,๐๐๐		

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข							
๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
๑	ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	✓			๖๐,๐๐๐	๕๘,๕๙๓	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	✓			๖๐,๐๐๐	๕๘,๘๔๙	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
รวม ๒ โครงการ					๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๔๔๒	

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข							
๖.๒ แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ			✓	๒๐๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๒	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๗๐,๐๐๐	๔๓,๖๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๓	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์			✓	๑๐,๐๐๐		งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	✓			๔๐๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
รวม ๔ โครงการ					๖๘๐,๐๐๐	๓๒๓,๖๐๐	

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		แหล่งที่มาของงบประมาณ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข							
๖.๓ แผนงานงบบกลาง							
งานงบบกลาง							
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (เงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนด วัตถุประสงค์)
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			๔,๔๑๖,๐๐๐	๓,๘๕๔,๒๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (เงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนด วัตถุประสงค์)
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๑๘,๖๐๐,๐๐๐	๑๗,๙๗๔,๑๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (เงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนด วัตถุประสงค์)
๔	เงินสำรองจ่าย	✓			๓,๐๐๐,๐๐๐	๕๖๗,๕๒๕	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรอบเมือง	✓			๔๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
๖	สมทบกองทุนสวัสดิการตำบลรอบเมือง	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
รวม ๖ โครงการ					๒๖,๕๖๖,๐๐๐	๒๒,๘๙๓,๘๒๕	

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วยโครงการทั้งสิ้น ๔๑๙ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สามารถดำเนินการได้จำนวน ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการพัฒนาคอร์ปคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้างสาธารณูปโภคการอันเป็นการส่งเสริมความสะดวกและการประกอบอาชีพของประชาชน เช่นการก่อสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน ๑๗ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๔.๐๕ ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ ยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ ทนการณ้และบริหารงานแบบเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมทั้งภายในองค์กรและชุมชนปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบข่าวสาร สถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยตลอดเวลา องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน ๖ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาและส่งเสริมการมีงานทำของประชาชน พัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมีพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน - โครงการคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการพัฒนาคอร์ปคลุม เกี่ยวกับด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและกิจกรรม นันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน ๖ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการธรรมชาติ เป็นการพัฒนาคอร์ปคลุมกิจกรรมประกอบด้วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ พัฒนาท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและงานประจำปี เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน - โครงการคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข เป็นการพัฒนาคอร์ปคลุมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตตำบลรอบเมืองให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าและที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการนำอยู่อาศัยและมีทรัพยากรใช้ตลอดไป องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองสามารถดำเนินการได้ทั้งหมด จำนวน ๑๐ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๒.๓๘ ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการของประชาชนมีมาก
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการทำโครงการ
๓. โครงการเกินศักยภาพมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ
๔. ประชาชนในตำบลขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. การดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควรเนื่องจากปัจจัยด้านปัญหาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์การบริหารส่วนตำบลจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่รุนแรงและสำคัญตามลำดับก่อนหลังและปัจจัยด้านนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องในการบริหารทำให้โครงการต่างๆที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตามนโยบาย และจำเป็นต้องกระจายการพัฒนาไปทุกสาขา
๖. มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้มีการเพิ่มเติม/แก้ไขแผนตลอดเวลาทำให้การแก้ไขปัญหาประชาชนล่าช้าออกไป

จากปัญหาและอุปสรรค เหล่านี้ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำปัจจัยเหล่านี้มาศึกษาวิเคราะห์สรุปเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้

๑. โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
๒. ขอให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ในแต่ละเขตพื้นที่ได้ออกสำรวจความต้องการของประชาชนก่อนเพื่อให้การนำเสนอผลงาน/แผนงาน/โครงการ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๓. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการต่างๆขอให้ระบุชัดเจน เพราะอาจมีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างของโครงการนั้นๆ
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ควรดำเนินการโครงการมติดคณะกรรมการติดตามฯขอเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลรอบเมืองเพื่อโปรดพิจารณา
๕. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมควรดูโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นหลักเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนของ อบท.
๖. การจัดทำแผนฯ/ข้อบัญญัติฯควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

